

Anhang 1 zu Veranstaltervertrag

Terminangaben gültig für Veranstaltungsjahr 2023

Meilenstein 1

Frühlings-Saison (1. Januar – 15. Juli): 30.11.2021

Herbst-Saison (16. Juli – 31. Dezember): 31.12.2021

- Laufkonzept (Wald, Laufzentrum, grobe Bahnanlage, Verkehr, mögliche Risiken) ist definiert.
- Kern-OK ist definiert.
- Kartenprojekt ist an die Kommission Karten eingereicht.
- Kartenaufnehmer und -Zeichner sind bestimmt und der Zeitplan der Kartenerstellung festgelegt. Der Zeitplan ist an TD und KK zu senden.

Die obigen Punkte sind mit dem TD abzusprechen.

Meilenstein 2

Frühlings-Saison (1. Januar – 15. Juli): 30.4.2022

Herbst-Saison (16. Juli – 31. Dezember): 31.08.2022

- Bewilligungen von Behörden- Forst- und Jagdorganen sowie Wettkampfbüro liegen in schriftlicher, rechtsgültiger Form vor.
- Vertrag mit Auswerter liegt in schriftlicher, rechtsgültiger Form vor.
- Mögliche Risiken (vor und während dem Lauf) sind identifiziert, Zeitplan für Erstellung des Sicherheitskonzepts wird an TD abgegeben.
- Bahnleger und Kontrolleur sind bekannt.
- Das Druckverfahren (inkl. Papierwahl) wurde festgelegt. Die für den Druck der Laufkarte verantwortliche Druckerei ist bekannt.
- Zeitplan zwischen TD und Veranstalter wurde erstellt und gegenseitig unterzeichnet.

Die obigen Punkte sind mit dem TD abzusprechen.