Planung Nationale Saison

Die Planung der Nationalen Saison ist ein mehrjähriger Prozess mit unterschiedlichen Akteuren. Die Tabelle zeigt die wichtigsten Fristen und Termine.

Wann	Beispiel für die Saison 2020	Was	Verantwortung	Mitarbeit
November X-5	November 2015	Gebietsplanungskonferenz Grobplanung der Anlässe auf Stufe Regionen	KOL	PR RK
November X-4	November 2016	Gebietsplanungskonferenz Überarbeitung Grobplanung der Anlässe auf Stufe Regionen	KOL	PR RK
November X-3	November 2017	Aufruf zur Eingabe der Bewerbungen im Swiss-Orienteering-Magazine (Redaktionsschluss 30.9.)	KOL	GSSO
November X-3	November 2017	Gebietsplanungskonferenz Finale Zuteilung der Anlässe auf Stufe Regionen	KOL	PR RK
15. Januar X-2	15. Januar 2018	Eingabe der Bewerbungen an die Geschäftsstelle Swiss Orienteering	IV	RK
Feb. / März X-2	Feb. /März 2018	Prüfung Bewerbungen	KOL	FKSO
April X-2	April 2018	Finalisierung Saisonplanung	KOL	--
April X-2	April 2018	Freigabe Saisonplanung	ZVSO	--
Mai X-2	Mai 2018	Information Veranstalter	KOL	GSSO
Juni X-2	Juni 2018	Erstellung Veranstaltungsverträge	KOL	GSSO
September X-2	September 2018	Veröffentlichung Daten im Swiss-Orienteering-Magazine	KOL	SOM
November X-1	November 2019	Veröffentlichung Geländesperren im Swiss-Orienteering-Magazine (Redaktionsschluss 30.9.)	KOL	SOM
November X-1	November 2019	Veröffentlichung Geländesperren auf der Swiss-Orienteering	KOL	GSSO

		Homepage		
X	2020	Durchführung Veranstaltung	V	--
15. November X	15. November 2020	Erstellung Schlussbericht der Veranstaltung	TD	--
November X	November 2020	Auswertung Saison, Lessons Learnd	FKSO	

Legende

FKSO	Fachkommissionen Swiss Orienteering
GSSO	Geschäftsstelle Swiss Orienteering
IV	Interessierte Vereine
KOL	Kommission OL
PR	Präsidenten Regionalverbände
RK	Regionale Koordinationsstellen
SOM	Swiss-Orienteering-Magazine
TD	Technische Delegierte
V	Veranstalter
ZVSO	Zentralvorstand Swiss Orienteering