
 

 
Version 11.2020 

Anhang 1 zu Veranstaltervertrag 

Terminangaben gültig für Veranstaltungsjahr 2024 

 

Meilenstein 1 

Frühlings-Saison (1. Januar – 15. Juli): 30.11.2022 

Herbst-Saison (16. Juli – 31.Dezember): 31.12.2022 

• Laufkonzept (Wald, Laufzentrum, grobe Bahnanlage, Verkehr, mögliche Risiken) ist 

definiert. 

• Kern-OK ist definiert. 

• Kartenprojekt ist an die Kommission Karten eingereicht. 

• Kartenaufnehmer und –Zeichner sind bestimmt und der Zeitplan der 

Kartenerstellung festgelegt. Der Zeitplan ist an TD und KK zu senden. 

 

Die obigen Punkte sind mit dem TD abzusprechen. 

 

Meilenstein 2 

Frühlings-Saison (1. Januar – 15. Juli): 30.4.2023 

Herbst-Saison (16. Juli – 31.Dezember): 31.08.2023 

• Bewilligungen von Behörden- Forst- und Jagdorganen sowie Wettkampfzentrum 

liegen in schriftlicher, rechtsgültiger Form vor. 

• Vertrag mit Auswerter liegt in schriftlicher, rechtsgültiger Form vor. 

• Mögliche Risiken (vor und während dem Lauf) sind identifiziert, Zeitplan für 

Erstellung des Sicherheitskonzepts wird an TD abgegeben.  

• Bahnleger und Kontrolleur sind bekannt. 

• Das Druckverfahren (inkl. Papierwahl) wurde festgelegt. Die für den Druck der 

Laufkarte verantwortliche Druckerei ist bekannt.  

• Zeitplan zwischen TD und Veranstalter wurde erstellt und gegenseitig unterzeichnet. 

 

 

Die obigen Punkte sind mit dem TD abzusprechen.  


